

## План реализации проекта

Этап проекта	Наименование мероприятия	Краткое конкретное описание содержания мероприятия	Сроки или период (в мес.)	Ожидаемые результаты	Предшествующие мероприятия	Исполнители	Механизм контроля	Создаваемые объекты интеллектуальной собственности
I этап Мотивационно-целевой	1 Создание творческой группы из числа педагогов ДОУ, родителей.	Изучение возможности ДОУ для организации инновационного проекта. Изучение членами творческой группы передового опыта взаимодействия ДОУ и семьи.	Август-Сентябрь 2017 г.	Принять и утвердить план по разработке инновационного проекта.	Подготовка условий для организации работы творческой группы попросветительской и психолого-педагогической поддержки семьи в кабинетах старшего воспитателя и педагога-психолога.	Заведующий, старшие воспитатели, председатель родительского комитета.	Положение «О творческой группе МДОУ «Детский сад № 101»	Презентация руководителя ДОУ «Взаимодействие с семьями воспитанников».
	2	Изучение нормативно-правовой базы по реализации проекта.	Сентябрь 2017 г.	Организация нормативно-правовой базы проекта.	Открытый доступ к нормативно-правовым документам.	Творческая группа.	Положение «О творческой группе МДОУ «Детский сад №101».	
	3	Открытое обсуждение проекта	Октябрь 2017 г.	Внесение изменений, дополнений	Приобретение учебно-методических	Заведующий, педагоги и родители.	Анализ работы творческой	Методические рекомендации «Взаимодействие

	участниками образовательного процесса.	Педагогического Совета, Управляющего совета, Родительского комитета.		в проект, повышение компетентности педагогических кадров ДОУ.	пособий по взаимодействию ДОУ и семьи.	группы.	ие ДОУ и семьи».
4	Заседание Управляющего совета по согласованию деятельности ДОУ по разработке проекта.	Разработка проекта и плана реализации проекта. Утверждение проекта.	Октябрь 2017 г.	Разработка членами творческой группы инновационного проекта. Утверждение проекта.	Проведение мониторинга на наличие ресурсного и методического обеспечения проекта.	Члены управляющего совета. Управляющего совета. Представленные проекта.	Разработка алгоритма действий в рамках социального партнерства. Инновационный проект.
5	Открытое обсуждение проекта на родительских собраниях групп ДОУ.	Изучение спроса родителей (законных представителей) на организацию инновационного проекта.	Октябрь 2017 г.	Принять и утвердить инновационный проект.	Проведение подгрупповых бесед с родителями по организации работы с родителями и детьми в ДОУ.	Отчет старших воспитателей на педагогическом совете.	Разработка алгоритма действий в рамках социального партнерства.
II этап - Реализационный	1 Разработка плана работы по взаимодействию ДОУ и семьи на	Реализация программы деятельности Взаимодействия ДОУ и семьи на современном	Октябрь-Ноябрь 2017г.	Заинтересованность всех участников проекта в его	Овладение педагогами новыми формами и методами социального	Мониторинг деятельности и инновационного Проекта	Педагогические разработки педагогов по вопросам воспитания и обучения

	современном этапе	этапи образовательных программ его этапов.		реализации.	партнерства с семьей.	ДОУ		дошкольников
2	Создание «Школа для неравнодушных и любознательных родителей»	Организация новой вариативной формы взаимодействия с родителями (законными представителями).	Октябрь 2015 г.	Максимальный охват семей для участия в совместных мероприятиях, объединений, досуговых.	Овладение педагогами новых форм и методов взаимодействия с семьей.	Заведующий, старшие воспитатели, старшая медсестра, специалисты ДОУ	Мониторинг внедрения инновационного Проекта	Разработка методических материалов для заседаний «Школы».
3	Укрепление материально-технической базы.	Создание условий для практического применения инновационного проекта.	Декабрь 2017	Максимальных охват семей воспитанников ДОУ, нуждающихся в психолого-педагогической поддержке	Обеспечение учебными и учебно-методическими пособиями для взаимодействия семьи и ДОУ.	Заведующий, завхоз, старшие воспитатели	Мониторинг деятельности и инновационного проекта	
4	Анализ возникающих проблем.	Внесение коррективов по ходу реализации проекта	Январь 2018 г.	Построение образовательной деятельности и на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка и семьи	Отбор оптимальных приемов их преодоления	Заведующий, старшие воспитатели, председатель родительского комитета	Мониторинг деятельности и инновационного Проекта	

III этап - Итогово-аналитический	1	Мониторинг результативно-инновационного проекта.	Мониторинг результативности инновационного проекта.	Апрель 2018 г.	Становление профессиональной компетентности педагогов по вопросам социального партнерства ДОУ с родителями.	Заседания творческой группы по анализу результативности проведения проекта.	Творческая группа.	Аналитический отчет по деятельности и инновационного проекта старшими воспитателями.	
	2	Заседание педагогического совета.	Анализ результатов, полученных в ходе реализации Проекта	Май 2018 г.	Обобщение передового педагогического опыта на уровне ДОУ.	Активная работа педагогов в мероприятиях по проекту.	Заведующий, старшие воспитатели.	Отчет заведующего.	Презентация по реализации проекта.
	3	Заседание «Школы для неравнодушных и любознательных родителей».	Анализ результативности «Школы для неравнодушных и любознательных родителей».	Май 2018г	Изменение характера вопросов родителей к педагогам, специалиста м, руководител ю ДОУ, как показатель роста заинтересованности и педагогической компетентн	Составление плана работы заседания «Школы» и их проведение по интересующим вопросам родителей и педагогов ДОУ.	Заведующий, старшие воспитатели, председатель родительского комитета.	Отчет председателя родительского комитета.	

					ости родителей (законных представителей).							
4	Диссеминация опыта работы социального партнерства семьи и ДОУ.	Распространение инновационного опыта работы.	Июнь 2018г	Получение отзыва о проекте.	Размещение опыта работы на сайте учреждения о ходе проекта.	Заведующий МДОУ, старшие воспитатели	Сайт учреждения.	Презентация о результатах проекта.				